Status på Det nye Blåkildegård.

Kære Beboer i Blåkildegård

Så er sommerferien slut og vi håber, at I alle har haft en god sommer. Hen over sommeren har vi haft udbudt Det nye Blåkildegård, og I får her en kort status.

Udbud og forhandling

Udbuddet af helhedsplanen er afsluttet og vi har både fundet den totalentreprenør og de underentreprenører, der skal bygge Det nye Blåkildegård. Det er Jönsson Entreprise, der har vundet opgaven som totalentreprenør og som dermed skal virkeliggøre projektet for os.

Der vil i den kommende periode blive gennemført kontraktforhandlinger med vindende entreprenør. Så snart vi har indgået kontrakt med Jönsson Entreprise, starter vi på vores samarbejdsperiode, hvor vi skal forme det endelige projekt.

Genhusning

Som følge af at udbuds- og samarbejdsperiode har været forlænget, vil tidsplanen for genhusningsaktiviteter rykke sig. Det betyder, at det planlagte møde om de nye boligtyper først vil blive afholdt, når vi har afsluttet samarbejdsperioden, og de nye boligtyper er projekteret. Der afholdes derfor ikke møde om nye boligtyper i august. Den resterende tidsplan, der fremgår af genhusningsmaterialet, vil ligeledes blive rykket.

Når samarbejdsperioden er afsluttet vil der komme en opdateret tidsplan for både projektet og genhusningsaktiviteterne.

Med venlig hilsen, Byggeudvalget, Ejendomskontoret og KAB