Orientering om Byggesagen

Til beboerne i Blåkildegård

Som vi skrev i sidste orientering, maj måned, om byggesagen, er der fundet en ny rådgiver. Der har nu været afholdt det første følgegruppemøde, hvor det nye team blev præsenteret, og hvor vi drøftede den videre planlægning og tidsplan.

Det valgte firma er ingeniørfirmaet Wissenberg A/S som AKB Taastrup har et godt samarbejde med på sagen i Taastrupgård.

Overordnet bliver byggeriet opdelt i flere delprojekter i forhold til udbud og udførelse.

Foreløbig forventer vi, at byggeriet underopdeles i følgende delprojekter:

- Ledninger i jord
- Nedrivning og nybyg af etageboliger, nybyg af rækkehuse og drifts-/fælleshus
- Omfattende renovering af Blåkildegård
- Nedrivning og jordoprensning af frasalgsområdet

Den kommende periode
Efter sommerferien går Wissenberg i gang med supplerende registreringer af de eksisterende forhold, projektudvikling og planlægning af udbuddene.

Derfor vil I også kunne se rådgivere gå rundt i bebyggelsen for at kigge på fundamenter, skure og boliger. Hvis det bliver nødvendigt at komme ind hos dig, vil du blive kontaktet af ejendomskontoret.

Helhedsplanen for Blåkildegård har gennemgået mange udfordringer og forandringer og er nu en nedrivning til sokkel af de eksisterende boliger og opførsel af nye, hvilket kræver grundig planlægning.

Vi forventer tidligst at gå i gang med at bygge i slutningen af 2028.

Med venlig hilsen

Følgegruppen, Ejendomskontoret og KAB

Orientering juli 2026

Boligselskabet AKB, Taastrup

Følgegruppen består af repræsentanter fra Boligselskabet AKB Taastrup, Afdelingsbestyrelsen, Ejendomskontoret, KAB.

Henvendelser om byggesagen kan ske via mail til

bk-blaakildegaard@kab-bolig.dk

Skriftlige henvendelser kan også afleveres til Ejendomskontoret, Femkanten J 1.